本修订待核验

第 5 版 · 基于第 4 版人工保存

本文件为人工保存的新修订。
数值、解释与建议尚未重新核验。

原有标签与来源记录仅供追溯，
不代表本修订已获确认。

预算执行报告 人工复核

[2026-11-01, 2026-12-01)

管理分析报告

项目完成当量计算结果

- 期间 [2026 年 11 月 1 日， 2026 年 12 月 1 日) 内，项目完成当量合计为 1.40 项目。（事实陈述，待核实）
- 数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化
- 建议核对采购付款安排，解释本期预算执行率时区分支付时点与计算公式。（建议）

项目数计算结果

- 期间 [2026 年 11 月 1 日， 2026 年 12 月 1 日) 内，项目数合计为 2 项目。（事实陈述，待核实）
- 数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化

预算执行率（原项目均值）计算结果

- 期间 [2026 年 11 月 1 日， 2026 年 12 月 1 日) 内，预算执行率（原项目均值）比率为 70.00% 。（事实陈述，待核实）
- 数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化