C02项目均值原报告

分析期间：[2026-11-01, 2026-12-01)

上海鼎医信息技术有限公司
AI 智能报告平台生成
2026-11-11

目录

1. 总体执行率与计算依据 1

AI 智能报告平台生成

> 解释与建议的支持状态未能核验，请勿据此推断经营原因。

核心结论

事实核验与问题回答分别列示。期间采用起始日包含、结束日不包含的范围；不据此推断经营原因。

管理问题	当前已核验事实	回答状态与缺项
执行率及当期背景是什么?	暂不列示数值	部分回答；数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化；正文事实尚未通过核验；完成条件尚未确认

事实通过核验不代表整份报告业务验收通过；未回答事项仍需补充证据。

AI 智能报告平台生成

1. 总体执行率与计算依据

本报告执行率为70.00%。

采购付款安排延后，影响本期预算执行进度。

项目完成当量（指标版本 1；期间含起日、不含止日）

期间与范围	计算结果（项目）
[2026-11-01, 2026-12-01) · 限制：数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化	1.40000000

项目数（指标版本 1；期间含起日、不含止日）

期间与范围	计算结果（项目）
[2026-11-01, 2026-12-01) · 限制：数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化	2

预算执行率（原项目均值）（指标版本 1；期间含起日、不含止日）

期间与范围	计算结果（%）
[2026-11-01, 2026-12-01) · 限制：数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化	70.00000000

AI 智能报告平台生成

上海鼎医信息技术有限公司

2026-11-11