C02 项目均值原报告

分析期间：2026 年 11 月 1 日至 11 月 30 日

上海鼎医信息技术有限公司

AI 智能报告平台生成

2026-11-11

目录

1. 总体执行率与计算依据 1

AI 智能报告平台生成

核心结论

事实核验与问题回答分别列示。期间采用起始日包含、结束日不包含的范围；不据此推断经营原因。

管理问题	当前已核验事实	回答状态与缺项
执行率及当期背景是什么?	暂不列示数值	部分回答；数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化；正文事实尚未通过核验；完成条件尚未确认

事实通过核验不代表整份报告业务验收通过；未回答事项仍需补充证据。

1. 总体执行率与计算依据

本报告执行率为 70.00%（事实陈述，待核实）。[来源 001]

预算执行率（原项目均值）（指标版本 1；期间含起日、不含止日）

期间与范围	计算结果（%）
[2026-11-01, 2026-12-01) · 限制：数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化	70.00000000

建议核对采购付款安排，解释本期预算执行率时区分支付时点与计算公式。（建议）[来源 001]

项目完成当量（指标版本 1；期间含起日、不含止日）

期间与范围	计算结果（项目）
[2026-11-01, 2026-12-01) · 限制：数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化	1.40000000

项目数（指标版本 1；期间含起日、不含止日）

期间与范围	计算结果（项目）
[2026-11-01, 2026-12-01) · 限制：数据完整性与更新状态尚未核实，暂不据此判断经营变化	2

实际引用附录

以下编号由服务端按正文首次出现顺序生成，相同来源复用同一编号。

[来源 001] 第 1 项已审核业务数据

状态：有效

范围：本期

期间：未登记

方法：StarRocks 查询冻结快照

摘要：1 行，快照 d4591264c8b3

在线定位：未提供在线定位

[来源 002] 第 2 项已审核业务数据

状态：有效

范围：本期

期间：未登记

方法：StarRocks 查询冻结快照

摘要：1 行，快照 77100ab70e9b

在线定位：未提供在线定位

AI 智能报告平台生成

业务知识来源

以下为本次按当前权限核验的登记原文摘录；原件坐标不是本报告页码。原文可访问不等于解释已获支持。

[知识来源 001] 登记引用

登记引用：known-context（第 1 版）

用途：背景资料

原文定位：原件第 1–1 行

原文摘录：建议核对采购付款安排，解释本期预算执行率时区分支付时点与计算公式。

请求期间：[2026-11-01, 2026-12-01)（含起日、不含止日）

登记时间：2026-11-05T23:58:00+00:00；事件时间：2026-11-03

解释支持状态：已获支持；原文可访问不等于解释已获支持。

在线定位：来源对象

AI 智能报告平台生成

上海鼎医信息技术有限公司

2026-11-11